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Resumen 

Este artículo propone utilizar una metodología ágil 

en la realización de proyectos relacionados con el 

campo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) específicamente en el área de 

las redes y las telecomunicaciones; aún cuando estas 

metodologías son aplicadas tradicionalmente para el 

desarrollo de software. Con la finalidad comprobar la 

funcionalidad de esta propuesta se implemento 

Scrum en los proyectos de la materia Integradora I 

del tercer cuatrimestre, correspondiente al Programa 

Educativo (PE) de TIC. 
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Abstract 

This article proposes to use an agile methodology to 

develop projects related to the Information and 

Communication Technologies (ICT), specifically in the 

networking and telecommunications area; even when 

these kinds of methodologies are traditionally applied to 

software development. In order to prove how useful Scrum 

is, it was implemented during the development of some 

networking projects, as part of a school subject named 

“Integradora I”, which is coursed in the third term, 

included in the ICT’s educational program. 
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Introducción  

 

A través del tiempo se ha ido descubriendo que 

la mejor manera de generar algo grandioso es 

mediante la implementación de proyectos, por 

definición proyecto: es “un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único” (Rivera, 2015). En el 

proceso instruccional para los estudiantes que se 

encuentran en la carrera de TIC especialmente 

del área de Redes y Telecomunicaciones se hace 

necesaria la implementación de estrategias 

viables para el desarrollo de proyectos. Por lo 

anterior, se recomienda seguir una metodología, 

la cual trata de organizar en la medida de lo 

posible los procedimientos a realizar durante la 

ejecución de los procesos que conlleva un 

proyecto. 

 

En las TIC, cuando se trata de proyectos 

pueden ser enfocados al software o bien al 

hardware (en este caso la instalación y 

configuración de redes); los libros y manuales de 

texto generalmente hacen referencia a los 

proyectos de software en cuanto a las 

metodologías tradicionales las cuales consisten 

en una serie de fases bien definidas y las 

metodologías ágiles que son incrementales e 

iterativas para su implementación. El presente 

poster se enfoca en destacar que los proyectos de 

redes se pueden desarrollar con metodologías 

ágiles y no solo con metodologías para la 

administración de proyectos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar proyectos de redes mediante una 

metodología ágil para obtener mejores 

resultados en los proyectos de redes. 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar las diferentes metodologías 

ágiles existentes y seleccionar una con 

base a la adaptabilidad a los proyectos de 

redes.  

 Conocer a detalle las herramientas y 

actividades que se deben de utilizar para 

implementar esa metodología. 

 Aplicar la metodología en los proyectos de 

la materia Integradora I para ver que tanto 

beneficio se obtiene en los resultados al 

finalizar los proyectos. 

 

Desarrollo  
 

Los proyectos de redes y telecomunicaciones por 

lo regular se implementan acorde la dirección de 

proyectos, siguiendo el ciclo que se presenta a 

continuación: 

 
Figura 1 Procesos en la administración de proyectos 

(Project Management Institute, 2013) 

 

Los problemas o inconvenientes de 

utilizar estas metodologías de proyectos son: 

 

 Se tarda mucho el equipo de trabajo en 

conjunto con el cliente en planear todo el 

proyecto. 
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 Una vez que se inicia el proyecto es difícil 

cambiar en el transcurso del mismo 

algunas cosas que se pueden identificar no 

muy adecuadas al momento de estar 

implementado el proyecto.  

 Por lo regular este tipo de metodología 

generan mucho papeleo, que a veces le 

dedican más tiempo que al desarrollo del 

mismo proyecto. 

 Muchas veces no genera el trabajo en 

equipo debido a que cada quien hace “su 

parte” y si el compañero o compañera tiene 

algún problema con su actividad no 

importa. 

 En el caso ha estas metodologías el 

proyecto se debe de adaptar a la manera en 

que trabaja la metodología. 

Por lo tanto, por experiencia se buscó 

crear proyectos para redes con algún otro tipo de 

metodología diferente, optando por las 

metodologías ágiles las cuales pueden ser:  

No. Metodología ágil 

1 Scrum. 

2 Programación extrema (XP). 

3 Desarrollo Adaptativo de Software (DAS). 

4 Cristal. 

5 Desarrollo Impulsado por las Características 

(DIC). 

6 Desarrollo esbelto de software (DES). 

7 Modelo ágil (MA). 

8 Proceso unificado ágil (PUA) 

Tabla 1 Metodologías ágiles (Pressman, 2010) 

Con la aclaración que estas metodologías 

son enfocadas a la creación de software, y se 

sustentan en el manifiesto ágil el cual consta de 

12 puntos, los cuales en resumen dicen que es 

una prioridad satisfacer al cliente, se realizan 

entregables cada determinado tiempo para poder 

realizar cambios oportunos, involucrando al 

cliente, teniendo como medida funcionalidades 

de software. 

Por lo tanto, se realizó un análisis de cual 

metodología ágil es la que mejor se podía 

adaptar a los proyectos de redes resultando 

Scrum la elegida por que trabaja de la siguiente 

manera [4]: 

Define claramente los roles: desde 

quien va a estar en contacto con el cliente 

(Product Owner), quien va a estar en contacto 

entre el representante del cliente y coordinando 

el equipo de trabajo (Scrum Master) y por último 

el equipo encarga de realizar la tarea (Scrum 

Team o también llamado Development Team). 

Utiliza artefactos: que son las 

herramientas que se para implementar el 

proyecto. El Product Backlog (PB) es creado 

mediante Historias de Usuario (H.U.) por el 

Product Owner, el cual prioriza las H.U. Para dar 

paso a los Sprint’s en los cuales una H.U. del 

P.B. se descompone en H.U. más pequeñas para 

alojarse en el Scrum board donde se va a ir 

reflejando el avance de la cada tarea. Al mismo 

tiempo que se va midiendo/verificando si la tarea 

se está desarrollando conforme a lo programado 

en el Burn Down Chart. 

Actividades: es la manera en la que se 

van a ir desarrollando las tareas del proyecto, 

para esto se empieza con el spring planning, 

dando paso a la reunión diaria donde se 

especifica que se hizo ayer, que problemas se 

tuvo con la actividad y que se va a hacer hoy (es 

el Daily Meeting). Al finalizar el sprint se hace 

la entrega de los resultados alcanzados al cliente 

(Sprint Review). Para finalizar con una reunión 

en la cual se van a dar conocer áreas de mejora 

(Sprint Retrospective) para iniciar con un nuevo 

sprint. 

A continuación, se presenta una figura 

que detalla la manera en cómo se trabaja con la 

medología Scrum para su implementación. 
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Figura 2 Metodología Scrum 

 

Para verificar la funcionalidad de la 

metodología Scrum se optó por implementarla 

en la materia Intragradora I en el área de Redes 

y Telecomunicaciones del P.E. de TIC, con la 

cual en el transcurso del proyecto se verificó una 

mejoría en manera de implementarlo, debido que 

al finalizar cada sprint se obtiene la 

retroalimentación del cliente, permitiendo al 

equipo de trabajo (los estudiantes) mejorar para 

el siguiente sprint lo que hace falta 

instalar/configurar de la red, o bien establecer 

nuevamente prioridades para algunas 

actividades y así continuar con el proyecto, 

pertiendo alcanzar la satisfacción total del 

cliente. 

 

Como se puede observar el implementar 

proyectos de redes mediante metodología ágil es 

más sencillo que el tradicional, debido a que es 

un modelo adaptivo a la manera en que se realiza 

el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Se implementó en ocho proyectos de redes en los 

siguientes lugares: 

 

 Cableado en cinco escuelas (tres 

laboratorios con 30 computadoras, uno 

con 25 computadoras y uno más con 20 

computadoras, además de las oficinas que 

cuentan con computadoras e impresoras en 

red en cada escuela). 

 Cableado en las oficinas administrativas 

de dos Ayuntamientos (Tehuacán y 

Zapotitlán). 

 Instalación de una red inalámbrica 

mediante puntos de acceso (access points) 

en el hospital general de Tehuacán.    

 En los cuales al utilizar la metodología ágil 

facultó al equipo para culminar los 

proyectos en tiempo y forma, debido a que    

 

Conclusiones 

 

El utilizar una metodología ágil en proyectos de 

redes permite una mayor flexibilidad al 

momento de realizar la instalación de los nodos, 

puesto que se van  realizando entregables y 

generando un compromiso de todos los 

involucrados en el proyecto, logrando el trabajo 

equipo; las reuniones diarias sirven para 

identificar que miembro del equipo está teniendo 

problemas y de que tipo, permitiendo esto que si 

alguien va muy bien con sus actividades 

encomendadas pueda apoyar al compañero que 

se le está complicando la actividad que a él se le 

encomendó. Como en cualquier proyecto cuesta 

muchos ajustarse a los tiempos para la entrega a 

tiempo y satisfactoria, el manejar un artefacto 

como el burd down Por lo tanto, si es funcional 

y práctico esta metodología, ya que se cambia el 

constante papeleo de la metodología tradicional 

por unas herramientas muy prácticas que se 

preocupan más por el producto terminado que 

por un papeleo exagerado como en la otra 

metodología. 
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